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PREDGOVOR 
Razmišljajući o temi završnog rada, ideja je bila da to bude izgradnja bazena uz 
turistički objekt koja je realizirana u mojoj široj obitelji kroz Program bespovratnih 
potpora za gradnju bazena u turističke svrhe. 
Bavljenje turizmom je tradicija u mojoj obitelji i stoga je tema vrlo interesantna jer sam, 
prikupljajući materijale za završni rad, dobio puno novih informacija. U tome su mi 
najviše pomogli djelatnici tvrte EURKONZALTING iz Pule kojima se ovim putem 
zahvaljujem.  
Zahvaljujem rođaku Sandiju Šegoti koji je dozvolio da koristim i objavim izvornu 
dokumentaciju potrebnu za ishodovanje i realizaciju gradnje bazena kroz Program 
Ministarstva turizma. 
Zahvaljujem Doris Ivković, ing. građevine, koja je pomogla svojim radnim iskustvom na 
sličnim projektima kao djelatnica arhitektonskog ureda S.C. PROJECTING iz Pule te 
nastavnici Gordani Mofardin, prof. koja je lektorirala rad. 
Posebno zahvaljujem mentoru Slavku Titanu, dipl. ing. koji je predložio temu završnog 
rada i koji je pratio cijeli proces nastajanja završnog rada te me svojim savjetima 
usmjeravao kako da prevladam probleme koji su se javljali tijekom izrade istog. 
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SAŽETAK 
U ovom završnom radu prikazat će se izgradnja bazena uz postojeći turistički objekt 
koji je obiteljska kuća kategorizirana za iznajmljivanje. Građevinska čestica se nalazi u 
Medulinu, turističkom naselju, u kojem sezona iznajmljivanja može trajati i do šest 
mjeseci ukoliko se gostima ponude dodatni sadržaji. 
Jedan od dodatnih sadržaja je bazen kojeg je moguće izgraditi uz nepovratna sredstva 
prijavljivanjem iznajmljivača na javni natječaj objavljen od Ministarstva turizma. 
Prikupljenom dokumentacijom iznajmljivač opravdava sredstva i dokazuje da je 
gradnja u skladu sa svim uvjetima natječaja i propisima definiranim u Ugovoru. 
Gradnja bazena se izvodi po fazama, od iskolčavanja bazena do uređenja okoliša, koju 
nadzire ovlašteni inženjer. Slijedi postavljanje bazenske tehnike koja na kraju ugradnje 
mora biti funkcionalno isprobana. 
Najvažnija je njega i održavanje bazenske vode. Potrebno je redovito čistiti bazen, 
obavljati kontrolu svih parametara vode te servisirati opremu. 
Izgradnja bazena svakako je isplativa jer privatnom iznajmljivaču prije svega donosi 
dužu sezonu, a uz to bazen donosi i određenu atraktivnost što turistički objekt diže u 
višu kategoriju. 
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ABSTRACT   
This bachelor's thesis shows the construction of a swimming pool next to an existing 
tourist facility, that is, a family house categorized for rent. The building plot is located 
in Medulin, a tourist resort, where the rental season can last up to six months if 
additional amenities are offered to guests. 
One of the additional amenities is a swimming pool that can be built with the grants by 
registering the private accommodation owner with a public tender issued by the 
Ministry of Tourism. With the documentation provided, the private accommodation 
owner justifies the funds and proves that the construction is in accordance with all the 
terms of the tender and the regulations defined in the contract. 
The construction of a swimming pool is carried out by stages under supervision of an 
authorized engineer, from swimming pool staking out to landscaping. The installation 
of swimming pool devices follows, and those devices have to be tested in practice upon 
installation. 
It is of utmost importance to take care and control the quality of pool water. It is 
necessary to clean the pool, maintain proper water chemistry and service the 
equipment regularly. 
Swimming pool construction is certainly cost-effective for a private renter because it  
primarily prolongs tourist season, while the pool is certainly an attraction that promotes 
the tourist facility to a higher category. 
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  1. UVOD 
Hrvatskoj je turizam jedna od najvažnijih gospodarskih grana što je i dokazala 
donošenjem Strategije razvoja turizma RH do 2025. godine. To je dokument koji 
precizno definira smjernice za povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma na 
međunarodnom tržištu i daje jasne naputke za pokretanje investicija u turističkom 
sektoru.  
Cilj Strategije je da Hrvatska postane prepoznatljiva turistička destinacija i da se 
uvrsti među 20 svjetskih top destinacija. To znači da Hrvatska treba biti konkurentna i 
atraktivna za investicije, da na održiv način upravlja razvojem na svom prostoru te da 
svojim gostima tijekom cijele godine pruža razonodu i zanimljive, autentične sadržaje. 
Svakako je važno napomenuti otvaranje novih radnih mjesta što hrvatsko 
gospodarstvo diže na višu razinu te  povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. 
U strategiji je, između ostalih programa, jasno zacrtan i razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela te unapređenje obiteljskih 
smještaja.  
Jedna od važnijih aktivnosti Strategije je Program bespovratnih potpora za 
gradnju bazena u turističke svrhe. Program je pod ingerencijom Ministarstva turizma i 
Ministarstva malog poduzetništva. Inicijativa je za ovakvim programom potekla iz 
Ministarstva turizma, a cilj je gradnjom bazena produžiti sezonu i povećati broj gostiju 
kroz proširenje ponude dodatnih sadržaja. Istraživanja su pokazala da gosti sve češće 
traže smještaj s bazenom te da se gradnjom bazena sezona može produžiti i do osam 
tjedana.  
Mnogi koji su se odlučili iskoristiti ovaj Program navode da im se sezona 
produžila te da svoje smještajne kapacitete pune bez problema. Na kraju ove poslovne 
aktivnosti dobili su zadovoljne goste što je i krajnji cilj ove Strategije, a i hrvatskog plana 
da Hrvatska postane prepoznatljiva turistička destinacija.  
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2.  DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - POSTUPAK 
2.1. Objavljivanje natječaja 
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za kandidiranje 
projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost 
turističkog gospodarstva. 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva 
turizma za razvoj i konkurentnost hrvatskog turizma kroz: 
 Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija 
poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijale 
uključenosti: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-
a za seoski turizam i objekata u domaćinstvu 
Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti subjekti malog gospodarstva 
(trgovačka društva, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koji pruža 
ugostiteljske ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači (do 2017. 
godine). 
 
2.2. Prijava na natječaj 
Dio javnog poziva 2017. godine bila je Mjera A5 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU koja 
se odnosila na sobe, apartmane, studio-apartmane, kuće za odmor kamp ili kamp 
odmorište u domaćinstvu. Projektna aktivnost je bila izgradnja i opremanje isključivo 
novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i 
minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene. Uvjet je bio da uz 
planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe 
(odnosno 6 stalnih kreveta) ili 12 gostiju (odnosno 4 smještajne jedinice) u kampu. 
Podnositelj zahtjeva morao je imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana 
podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu 
pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom 
izvještajnom razdoblju. 
Zahtjev mogu podnijeti samo privatni iznajmljivači, odnosno fizičke osobe. Najviši iznos 
potpore koji se mogao dodijeliti bio je 40.000 kuna. 
  
3 
 
Uvjet prijave je također bio da su podnositelji zahtjeva, kao potencijalni korisnici 
potpore, koji zemljišno knjižnim dokumentom dokazuju vlasništvo ili pravo dugoročnog 
raspolaganja ili upravljanja građevinom (min. 5 godina). 
Za projekte koji su bili vezani za izgradnju, korisnik potpore mora imati rješenje 
nadležnog tijela o uvjetima građenja ili građevinsku dozvolu, ili potvrdu glavnog 
projekta u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za 
datum njihovog ishođenja. 
Svi korisnici potpore obvezni su bavljenjem turizmom najmanje još 5 godina od 
završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i 
korisnika potpore. 
Potpore ispod 50.000 kuna isplaćuju se u 100% iznosu po zaključenju Ugovora na žiro 
račun korisnika. 
Za pravdanje cjelokupne investicije priznavali su se računi i bankovne transakcije 
opravdanih – prihvatljivih troškova (prema predloženom troškovniku iz 2016. i 2017. 
godine). Izvješća korisnika potpore trebalo je s računima i bankovnim transakcijama 
dostavljati prema ugovorenim rokovima. 
 
2.3. Potrebna dokumentacija 
 Ispunjen obrazac zahtjeva KTG/17 
 Slika 2.1. Prijavni obrazac  
 
Izvor: Rad autora 
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Uz osobne podatke korisnika u prijavu se upisuju i broj noćenja u prošloj godini, 
razdoblje poslovanja ugostiteljskog objekta te popunjenost po mjesecima i prosječnu 
godišnju popunjenost smještajnih kapaciteta kao i ukupan prihod i prihod od smještaja 
 
 Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahjeva (preslika izvoda iz trgovačkog 
obrtnog ili drugog registra) 
 Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 
dana od datuma podnošenja prijave) 
 Ispunjena Izjava o ne/korištenim potporama male vrijednosti i dokaz o 
vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu 
Slika 2.2. Izjava 
 
Izvor: Rad autora 
Slika 2.3. Dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu 
  
Izvor: Rad autora 
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 Opis projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (tehnička dokumentacija s 
potrebnim odobrenjima i dozvolama, trajanje i faze realizacije, 
fotodokumentacija ili druga dokumentacija kojom se pojašnjava projekt) 
 
Slika 2.4. Opis projekta 
 
Izvor: Rad autora 
 
 Za bazene: geodetski ili situacijski nacrt (čestica zemljišta na kojoj se gradi 
bazen u odnosu na predmetni objekt u domaćinstvu) i glavni ili izvedbeni ili tipski 
projekt. 
Slika 2.5. Situacija (katastarski izvadak objekta s bazenom) 
  
Izvor: Rad autora 
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Na kopiji katastra za predmetnu k.č. 709/34 s ucrtanim legalnim objektom prikazan je 
bazen kao buduća pomoćna građevina. 
Arhitektonski projekt sastoji se od dva glavna dijela. Tu spadaju opći dio projekta i 
tehnički dio projekta 
A.   Opći dio projekta 
- Popis suradnika 
- Popis mapa i projektanata koji su ih izradili 
- Sadržaj mape 
- Rješenje o upisu društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar  
- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 
- Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa zakonima, propisima i prostorno-planskom 
dokumentacijom 
- Izjava o usklađenosti projekata i cjelovitosti projekata za građevinu 
- Isprava o primjenjenim mjerama zaštite od požara 
 
B.   Tehnički dio projekta 
-   Zajednički tehnički opis 
-    Tehnički opis 
-    Program kontrole i osiguranja kvalitete 
- Arhitektonski nacrti: 
1. Situacija M 1:200 
2. Tlocrt i presjek otvorenog bazena M 1:50 
- Analitički iskaz mjera građevina 
1. Tlocrt bazena M 1:100 
- Troškovnik projektiranih radova 
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 Troškovnik provedbe projekta koji se kandidira ili ponude za projektne aktivnosti 
za koje se traže sredstva potpore 
 
Slika 2.6. Troškovnik 
 
Izvor: Rad autora 
 
U troškovniku radova navode se svi radovi i materijali potrebni za izradu bazena 
s upisanim količinama. Na temelju troškovnika prikupljaju se ponude za izvedbu 
bazena.  
 
 Program ulaganja i izvori financiranja uz dostavu dokaza  
 
 Rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja ili građevinska dozvola, ili potvrda 
glavnog projekta, ako se projekt odnosi na izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju 
objekata. 
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 Potvrda nadležne turističke zajednice o broju noćenja i plaćenoj boravišnoj 
pristojbi 
Slika 2.7. Potvrda 
 
Izvor: Rad autora 
 
 JOPPD obrazac – Izvješće o primitcima, porezu na dohodak i prirezu te 
doprinosima za obvezna osiguranja 
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 Tlocrt i presjek bazena 
Slika 2.8. Tloct i presjek bazena
 
Izvor: Rad autora 
 
Pomoćna građevina – bazen izvest će se u gabaritima 8,5 x 4,5m bez strojarnice, a 
10,90 x 4,5 m sa strojarnicom.  
Ukupna dubina bazena s betonskom pločom je 1,50 m. 
 
2.4. Odobravanje projekata 
Nakon isteka datuma za prijavu projekata stručna radna skupina za obradu projekata 
evidentira zaprimljene prijave, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju 
uvjete i kriterije propisane Programom. Sastavlja se zapisnik koji se dostavlja 
Povjerenstvu za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s 
utvrđenim bodovima, rezultatima rangiranja i primjeni kriterija raspodjele sredstava te 
ga dostavlja ministru radi donošenja odluke. 
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Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donosi ministar te s 
korisnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta, 
nadzoru namjenskog korištenja sredstava, instrumentima osiguranja za dodijeljena 
sredstva (bjanko zadužnica ovjerena od strane javnog bilježnika koju Ministarstvo 
zadržava sve do konačnog završetka projekta). 
Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje se popis korisnika s iznosom i 
namjenom dodjeljenih sredstava po korisniku u roku od 15 dana od dana donošen ja 
konačne odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. 
Nakon objave popisa korisnika, Ministarstvo potpisuje ugovor s korisnikom najkasnije 
u roku od 15 dana od dana objave Odluke. 
 
2.4.1. Ugovor         
Slika 2.9. Ugovor 
 
Izvor: Rad autora 
Nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava Ministarstvo obavlja nadzor putem 
dostavljenih pisanih izvješća te osobnim nadzorom predstavnika Ministarstva turizma. 
Ukoliko Ministarstvo ocijeni da odobrena sredstva neće biti namjenski utrošena u 
zadanom roku ili utvrdi nepravilnosti u namjenskom trošenju sredstava, Ministarstvo 
ima pravo tražiti povrat sredstava i prije krajnjeg propisanog roka. 
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2.4.2. Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima     
Slika 2.10. Konačno izvješće 
 
Izvor: Rad autora 
2.4.3. Izvješće korisnika  
Po završetku projekta korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu Izjavu da je određeni 
projekt završio sukladno prijavljenom obrascu, sukladno troškovniku i sukladno svim 
propisanim rokovima te je predmet projekta (bazen) stavio u funkciju turizma. 
Slika 2.11. Izjava 
 
Izvor: Rad autora 
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2.4.4. Potvrda ovlaštenog inženjera   
Prilaže se i potvrda izvedenog stanja izdana od ovlaštenog inženjera.  
 
Slika 2.12. Potvrda 
 
Izvor: Rad autora 
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3. IZGRADNJA BAZENA 
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017) bez 
građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi bazen tlocrtne 
površine do 100 m2 ukopan u tlo. Bazen kao pomoćna građevina gradi se na građevnoj 
čestici postojeće zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje. 
Nakon izrađenog glavnog projekta pristupa se izvođenju radova za izgradnju bazena. 
Potrebni radovi mogu se grupirati u tri osnovne faze gradnje:  
 priprema i iskop terena  
 izrada konstrukcije bazena (betonski radovi s provlačenjem instalacija bazena)   
 završni radovi (postavljanje hidroizolacije, završnog sloja keramike te 
postavljanje bazenske tehnike) 
 
3.1. Priprema i iskop terena 
 
3.1.1. Pripremni radovi 
U prethodne i pripremne radove ulazi iskolčenje građevine prema projektu. 
Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa izvođač je dužan 
napraviti elaborat iskolčenja. Iskolčenje građevine je ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa 
objekta na gradilištu, odnosno određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na 
kojem će se graditi objekt. Izrađuje ga ovlašteni geodet.  
Udaljenost bazena od ruba susjedne međe iznosi 3,10 m. 
Prije samog iskopa izvodi se grubo poravnavanje terena, ograđivanje gradilišta,  
osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova od opasnosti 
gradilišta, postavljanje natpisne ploče prema uputama nadzornog organa. 
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3.1.2. Zemljani radovi 
Iskop temeljne jame izvodi se odgovarajućim strojevima, uz potrebnu zaštitu. Iskopi 
ovise o vrsti tla, je li stjenovito ili obična rastresita zemlja. 
Slika 3.1. Iskopi temelja
 
Izvor: Rad autora 
Temeljne jame nakon iskopa mora pregledati ovlaštena osoba te zajedno s nadzornim 
inženjerom investitora potvrditi da izgled jame i kvaliteta tla odgovaraju geotehničkim 
podacima prema kojima su temelji projektirani i da je sve obavljeno u skladu s 
odgovarajućim normama.   
Nakon toga može se pristupiti uređenju temeljnog tla, ugrađivanju zamjenskog 
materijala i betoniranju temelja. 
Prije betoniranja temelja potrebno je potvrditi adekvatnu nosivost podloge od strane 
ovlaštene osobe. 
Bazen se temelji na sloju zamjenskog materijala, zbijeni kameni nasip, koji se izvodi 
između vapnenačke stjenske podloge i dna temeljne ploče. Potrebno je izvršiti iskop 
do dubine 30 cm ispod dna temeljne ploče. Povrh stjenske mase izvodi se kameni 
tampon – nasip. Na tako izvedeni kameni tampon izvodi se sloj podbetona, u debljini 
10 cm, te se potom izvodi temeljna ploča bazena. 
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3.2. Izrada betonske konstrukcije bazena 
 
3.2.1. Betonski radovi s provlačenjem instalacija 
Temeljna ploča i zidovi konstrukcije bazena izvode se od armiranog betona. 
Konstrukcija bazena projektirana je kao AB konstrukcija sačinjena od AB temeljne 
ploče d=25 cm i obodnih AB zidova d=25 cm međusobno upetih te upetih u temeljnu 
ploču.  
Slika 3.2. Izrada bazenske konstrukcije 
 
Izvor: Rad autora 
 
Armirani beton predstavlja spoj betona i armiranog čelika koji na jednom mjestu 
objedinjuje i međusobno kombinira dobre osobine betona (relativno velika tlačna 
čvrstoća) i dobre osobine čelika (visoka vlačna čvrstoća). Za izvedbu se koristi 
projektirani beton (beton projektiranog sastava), odnosno beton normiranog zadanog 
sastava.  
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Slika 3.3. Svojstva betona  
 
 
Izvor: https://hrcak.srce.hr/file/10534 
Za izvedbu armiranobetonske konstrukcije zidova bazena prethodi izvedba dvostrane 
glatke oplate (drvena ili metalne). Između stranica oplate postavlja se dvostruka 
mrežasta armatura i instalacije predviđene projektom.  
Za izvedbu temeljne ploče bazena potrebno je izraditi okvirnu oplatu unutar koje se 
postavlja mrežasta armatura i instalacije predviđene projektom.   
Slijedi izlijevanje svježeg betona. Svježi beton se u svaki konstruktivni element mora 
ugraditi kontinuirano bez prekida.  
 
3.2.2. Optimalni uvjeti za betoniranje i sanacija betonskih oštećenja 
Potrebno vrijeme sušenja betona je 28 dana. 
Dobre temperature za betoniranje i očvršćavanje betona su između 10oC i 25oC, a za 
proces hidratacije idealna temperatura je 13oC. 
Ektremnim vremenskim uvjetima za betoniranje smatraju se temperature zraka veće 
od 30oC i manje od 5oC (iziskuju povećanu pozornost),a posebno je problematično 
betoniranje kod temperatura ispod 0oC. 
Kako bi se osiguralo dovoljno brzo očvršćivanje i izbjegla bilo kakva oštećenja betona 
uslijed djelovanja mraza, potrebno je ugrađivati beton odgovarajuće temperature i 
omogućiti mu kvalitetnu zaštitu od prijevremenog gubitka topline. 
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 Slika 3.4. Provjera bazenske konstrukcije  
 
Izvor: Rad autora 
Nakon uklanjanja oplate neophodna je vizualna kontrola bazenske konstrukcije 
bazena. Eventualna segregacijska gnijezda i neravnine obrađuju se reparaturnim 
mortovima. Pukotine na zidu rješavaju se epoksidnom smolom, na podu epoksidnom 
smolom EPORIP, dok je prodore potrebno zabrtviti bubrećom pastom te poravnati 
nekim od gore spomenutih mortova. 
 
3.3 Završni radovi 
 
3.3.1. Postavljanje hidroizolacije 
Izvođenje hidroizolacije betonskih stijenki bazena možda je i najvažniji dio u procesu 
gradnje bazena jer je važno da armiranobetonska konstrukcija u konačnici bude u 
potpunosti vodonepropusna. 
 
Hidroizolacija se izvodi korištenjem polimer-cementnih mortova. Ako je potrebna brza 
izvedba hidroizolacijskog zaštitnog sloja betonske konstrukcije, ili se izvođenje radi pri 
niskim temperaturama, potrebno je koristiti dvokomponentnu, brzosušeću, elastičnu 
polimer-cementnu hidroizolaciju. Gumirana traka i drugi specijalni prateći proizvodi 
neophodni su za obradu detalja. 
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3.3.2. Postavljanje završnog sloja – mozaik ili keramičke pločice 
Nakon sazrijevanja hidroizolacije na nju se direktno nanosi odgovarajuće ljepilo i 
polažu keramičke pločice ili mozaik. Za njihovo lijepljenje potrebno je koristiti 
visokokvalitetna fleksibilna ljepila. 
 
Oblaganje bazena keramičkim pločicama treba završiti fugiranjem. U cilju što kraćeg 
vremena do punjenja bazena vodom, može se upotrijebiti brzovezujuća i brzosušeća 
cementna masa za fugiranje koja je ujedno i vodoodbojna te sprječava nastanak algi i 
bakterija. 
 
Kod bazena s termalnom ili morskom vodom, zbog kemijskog opterećenja, fugiranje 
se izvodi dvokomponentnim epoksidnim masama. Sve dilatacijske spojeve između 
zidova, zida i poda te spojeve s elementima za odvodnju i s drugim materijalima treba 
zabrtviti trajno elastičnom silikonskom masom za brtvljenje uz prethodnu ugradnju 
trake za brtvljenje i nanošenje temeljnog premaza za poboljšano prianjanje. 
 
Slika 3.5. Postavljanje mozaika 
 
Izvor: Rad autora 
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3.3.3. Postavljanje bazenske tehnike 
Po završetku postavljanja završnog sloja na stijenke bazena slijedi instalacija druge 
faze bazenske opreme – opremanje strojarnice bazena. 
U strojarnici će se nalaziti svi elementi automatske regulacije i rada bazenske tehnike, 
a to su cirkulacijska crpka, mehanički filter, električna sonda za dezinfekciju, 6-kraki 
ventil, manometri, filteri, pripadajuća zaporna armatura, te elektro-box za upravljanje 
bazenskom tehnikom. 
 
3.3.4. Puštanje bazena u rad 
Za prvo punjenje bazena, predviđa se punjenje iz kamiona – cisterne, dok se potrebno 
nadopunjavanje vode zbog prskanja ili hlapljenja (manje količine) predviđa izvesti iz 
vodovodne mreže. 
Dubina vode u bazenu iznosi 1,35 m. 
Po dovršenju prvog punjenja bazena obavlja se funkcionalna proba uređaja te se  budući 
korisnik upućuje u rad uređaja.   
Nakon izvršenja funkcionalne probe predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom 
izvođač dužan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom. 
Da bi se osigurao siguran rad bazenske opreme i sigurno korištenje bazena, potrebno 
je obavljati redovitu kontrolu svih parametara te redovito čistiti bazen i servisirati 
opremu. 
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3.3.5. Uređenje okoliša 
Važno je da bazen bude u skladu s prostorom u kojem se nalazi što se postiže 
uređenjem plaže. Lijepo uređena plaža može dodatno istaknuti sam objekt. Važno je 
uskladiti podlogu plaže s ostatkom okućnice. Ta podloga može biti drvena, kamena ili 
popločana, a najbitnije je da je protuklizna. 
Slika 3.6. Bazen u skladu s okolišem 
 
Izvor: Rad autora 
Uz bazen ide i dodatna oprema kao što su vanjski tuš, ležaljke, suncobrani ili 
sjenila. Ležaljke su obavezne uz sve objekte s bazenom. Potrebno je osigurati dovoljan 
broj prema kapacitetu kuće. Treba paziti na kvalitetu jer se radi o vanjskom namještaju. 
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4.  INSTALACIJE PRIPREME VODE U BAZENU 
 
Slika 4.1. Shema bazena s instalacijama 
 
Izvor: http://www.eurostil.hr/bazeni/vrste-i-tipovi-bazena/ 
Princip rada bazenske tehnike je sljedeći: 
Nakon što se bazen napuni vodom, putem skimera se voda pomoću cirkulacijske crpke 
usisava u strojarnicu gdje se filtrira prolaskom kroz mehanički filter s kvarcnim 
pijeskom. 
Nakon filtera, voda prolazi kroz električnu sondu koja elektrolizom (anoda i katoda) 
dezinficira vodu. 
Nakon dezinfekcije elektrolizom, voda se vraća u bazen preko mlaznica smještenih na 
suprotnom kraju bazena od skimera, što omogućava potpunu i ravnomjernu izmjenu i 
čišćenje bazenske vode. 
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Predviđa se prilikom korištenja bazena izvesti približno 5 izmjena kompletnog 
volumena vode dnevno. 
 
4.1. Elementi za cirkulaciju vode 
Voda u bazenu mora biti uvijek kristalno čista i mora zadovoljavati sve standarde po 
pitanju higijenske ispravnosti. Zato ju je neophodno stalno mehanički čistiti - filtrirati uz 
pravilnu uporabu sredstava za kondicioniranje. Da bi svi slojevi vode nesmetano 
cirkulirali i bili dovedeni u mehanički filterski uređaj, a poslije filtriranja bili vraćeni u 
bazen, neophodno je ugraditi pravilno dimenzionirane elemente za cirkulaciju vode u 
bazenu.  
Elementi za cirkulaciju vode dijele se na: 
* usisne elemente (skimer i slivnik), koji uvlače vodu iz bazena i dovode je u filter 
* povratne elemente (mlaznice), koji profiltritanu vodu vraćaju sa suprotne strane 
bazena, potiskujući je prema usisnim elementima 
 
Skimer uvlači gornje slojeve vode, uvlačeći pri tome i sve nečistoće koje plivaju po 
površini vode, poput lišća, insekata i sl., te ih zadržava u korpici koju povremeno treba 
očistiti. Skimeri su opremljeni malim plutajućim vratima koja se u slučaju 
nastanka valova u bazenu (nakon skoka kupaća) dižu i zatvaraju otvor skimera 
kako bi spriječila izlazak sakupljene prljavštine iz sakupljača (korpice).  
Slivnik, osim funkcije pražnjenja bazena, ima aktivnu ulogu u cirkulaciji vode u bazenu 
uvlačeći donje slojeve vode u filter.  
Za vrijeme normalnog rada sustava filtriranja, voda iz bazena teče kroz jedan ili više 
podnih slivnika (sifona) na dnu bazena i kroz jedan ili više skimera koji crpe vodu sa 
površine bazena. Podni slivnici se obično nalaze na najnižoj točki u bazenu, tako 
da je omogućeno da se sva voda iz bazena može izliti preko njega. Najveći dio 
prljavštine iz bazena izlazi preko tih odvoda. Podni slivnik je prekriven posebno 
koncipiranom rešetkom koja sprijećava vrtloge koji bi eventualno mogli povući 
kupača, kosu ili slično. 
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Mlaznice se smještaju sa suprotne strane u odnosu na usisne elemente i vraćajući 
prefiltriranu vodu potiskuju sve slojeve vode prema usisnim elementima. Broj i smještaj 
uduvača ovisi od zapremine i dubine bazena, odnosno kapaciteta filtera.  
Pomoću zidnih ili podnih mlaznica voda se nakon što je prošla kroz sustav 
filtriranja vraća u bazen. 
Slika 4.2. Slivnik, mlaznice i skimer 
 
Izvor: http://www.bazeni.hr/galerija-slika/strojarnice 
4.2. Bazenska crpka 
Bazenska crpka predstavlja srce bazena jer osigurava kretanje vode po sustavu. Crpka 
se sastoji od grubog pre-filtra, ulaznog i izlaznog priključka za cijevi te turbine koja 
pokreće električni jednofazni motor.  
Posebnu pozornost valja obratiti na karakteristike crpke jer ona radi 10 – 16 sati 
dnevno. Vrlo važna informacija je snaga pumpe i njezin tok. 
Slika 4.3. Bazenska crpka 
 
Izvor: http://www.bazeni.hr/galerija-slika/strojarnice 
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4.3. Filtracijski uređaj 
Uređaj za filtriranje predstavlja pješčani filtar koji iz vode uklanja finu prljavštinu kao što 
je prašina, kosa, koža itd. Djeluje tako da vodu gura kroz medij za filtraciju koji zadrži 
čestice isto kao i u prirodi.  
Sastoji se od crpke s predfilterom, filtracijske posude ispunjene kvarcnim pijeskom i 
multifunkcionalnog šestopozicionog ventila pomoću kojeg se rukuje filtracijskim 
uređajem. Pomoću njega upravljamo filtriranje vode, pražnjenje bazena, čišćenje filtra 
itd. 
Slika 4.4. Filtracijski uređaj 
 
Izvor: http://www.bazeni.hr/galerija-slika/strojarnice 
Ispiranje filtracijskog uređaja obavlja se najmanje jedanput tjedno čime se odstrane 
nečistoće koje je on tijekom svog rada sakupio. Po potrebi, ispiranje tijekom intenzivne 
uporabe bazena može biti i češće, a kao indikator zaprljanosti služi manometar na 
filtracijsoj posudi koji pokazuje stupanj zasićenosti filtracijskog uređaja.  
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4.4. Cijevna instalacija 
PVC cijevi povezuju bazenske hidrauličke elemente u cjelinu. Cijevi izvan strojarnice 
moraju biti najviše kvalitete jer će trajno ostati zakopane. Instalacija u strojarnici izvodi 
se pomoću tvrdih cijevi koje se poveže s elementima za spajanje. Ventili odvajaju 
bazensku instalaciju od opreme. 
Slika 4.5. Cijevna instalacija 
 
Izvor: http://www.eurostil.hr/strojarnica-ili-filtracijska-postaja-2/ 
 
Strojarnica ili filtracijska postaja je prostor predviđen za smještaj uređaja za filtriranje i 
tretiranje bazenske vode smješten što bliže bazenu. Prostor čak ne treba biti ni velik 
ali je bitno da je suh i da se nalazi blizu bazenu. 
Uz standardnu opremu u strojarnici, normalno je da se cijevne i strujne instalacije 
postave što optimalnije te ostavi mjesto za dodatnu opremu koja se može ugraditi i 
naknadno (grijači vode, izmjenjivači topline, pumpa za protustrujno plivanje i 
hidromasažu, automatski dozator sredstava za održavanje propisane kvalitete vode, 
potopna pumpa). 
Strojarnicu (osobito manje strojarnice) moguće je postaviti u sklopu betonske školjke 
bazena ili u zidano-betonskoj izvedbi s odgovarajućom hidroizolacijom. 
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4.6. Dodatna oprema  
4.6.1. Podvodno osvjetljenje 
Standardni podvodni reflektori rade pod naponom od 12V, a snage su 300W. 
Dizajnirani su tako da mogu besprijekorno osvjetliti površinu 4 x 4m. Potreban broj 
reflektora dimenzionira se ovisno o površini bazena. 
Slika 4.6. Osvjetljenje bazena 
 
Izvor: https://www.webgradnja.hr/lifestyle/galerija/fotografija-3331/ 
  
 
4.6.2. Solarni pokrivač 
Iso solarni pokrivač je izrađen od specijalne UV folije u koju su ugrađeni mjehurići 
ispunjeni zrakom veličine 400 mikrona. Ovakav pokrivač ima višestruku namjenu. 
Prvobitna namjena mu je dogrijavanje vode u bazenu. Naime, sunce zagrijava zrak u 
mjehurićima iso solarnog pokrivača, a voda koja cirkulira u bazenu preuzima tu 
toplinsku energiju i dogrijava se. S druge strane pokrivač ispunjen zrakom djeluje i kao 
termoizolator pa ne dozvoljava da se voda ohladi. 
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Slika 4.7. Pokrivač za bazene 
 
 
Izvor: https://opremazabazene.com/proizvod/fiksna-rucna-motalica-4-4mm-x-5-4m/ 
Uporabom pokrivača smanjuje se isparavanje vode i sredstava za kondicioniranje, a 
ujedno pruža i mehaničku zaštitu od prljanja vode u bazenu. Iso solarni pokrivač  
ugrađuje se na estetski dizajniranu garnituru držača pokrivača koja omogućuje 
jednostavno i lako rukovanje, odnosno pokrivanje i otkrivanje bazena. 
4.6.3. Podvodni usisivač 
Filtracijski uređaj može mehanički odstraniti samo čestice koje plivaju u vodi. Teže 
čestice kao i sitne čestice koje prođu kroz pijesak filtera se talože na dno bazena. 
Pomoću podvodnog usisivača, koji se sastoji od teleskopske drške, gibljivog crijeva, 
četke i vakumskog adaptera za priključak na skimer, sve čestice nataložene na dno 
bazena se lako usisaju, ostavljajući za sobom čist bazen. 
Slika 4.8. Podvodni usisavač 
 
Izvor: https://svijetvode.com/usisavac-pvc-trokutasti                                                                                               
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5. ODRŽAVANJE VODE U BAZENIMA 
 
5.1. Čišćenje i priprema bazena prije sezone 
U proljetnim mjesecima bazen se mora temeljito očistiti jer voda obično ostaje u bazenu 
tijekom zimskog razdoblja. Kod izbora sredstava za čišćenje mora se paziti  da ne 
sadrže tvari koje bi kasnije, kada se voda natoči u bazen, na bilo koji način utjecale na 
njezinu kvalitetu. Sredstva za čišćenje ne smiju sadržavati agresivne tvari koje bi mogle 
oštetiti skupe matarijale. Nečistoća koja se nakupi u bazenu dijeli se na organsku i 
mineralnu. Općenito vrijedi da se bazen ne čisti na jarkom suncu. Kada se radi o 
tvrdokornoj nečistoći bolje je bazen čistiti postepeno i u više navrata, nego 
upotrebljavati koncentrate za čišćenje. Na taj se način čuva bazenski materijal.  
Prije korištenja bazena provjerava se i filter. Kod pješčanih filtera je potrebno 
pregledati pijesak i prema potrebi ga zamijeniti. Kod filtera s filterskim ulošcima  
potrebno je uloške povremeno očistiti.  
 
 
 
5.2. Njega bazenske vode 
Cilj je bazensku vodu održati čistom i podobnom za kupanje – što bliže kvaliteti pitke 
vode, bez obzira na različite utjecaje iz okoline, tvrdoću vode, broj kupača i sl. 
Da bi se to postiglo iznimno su važne tri osnovne stvari: 
 ispravna vrijednost pH bazenske vode 
 dezinfekcije bazenske vode 
 mjerenje razine dezinfekcijskog sredstva u vodi i pH faktora 
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5.2.1. pH vrijednost vode 
Ako pH vode nije u rasponu od 7.0 - 7.6 sredstva za dezinfekciju nisu djelotvorna te se 
bazenska voda vrlo brzo kvari iako u vodi ima dovoljno klora ili nekog drugog 
dezinfekcijskog sredstva. 
Ovo je najvažniji preduvjet za čistu bazensku vodu. Pomoću pH vrijednosti saznaje se 
kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). 
Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.4. Ako je ova vrijednost niža od 7.0 voda ima kiselu 
reakciju, što uzrokuje koroziju metalnih dijelova koji se nalaze u bazenu ili su u doticaju 
s bazenskom vodom. Ako je pak pH vrijednost iznad 7.6 voda ima lužnatu reakciju te 
dolazi do pojačanog izlučivanja vodenog kamenca na površinama bazena, a pogotovo 
na metalnim dijelovima. Voda poprima "mliječni" izgled uslijed zamućenja, kupače 
počinje svrbjeti koža i peći oči, a efikasnost dezinfekcijskih sredstava se višestruko 
smanjuje. 
Kada se bazen napuni vodom, ili kada bilo što s vodom u bazenu nije u redu, prvo što 
je potrebno je izmjeriti pH vode. Mjerenje pH faktora u vodi se najčešće obavlja pomoću 
tzv. ručnih "pooltestera".  U početku je uputno kontrolirati pH vode svakodnevno, a 
kada se voda formira i stekne određeno iskustvo dovoljna je  kontrola 1-2 puta tjedno. 
PH vode najčešće raste i to uslijed prljavštine iz okoline i s kože kupača te uslijed 
tvrdoće same vode. Stoga je potrebno u gotovo 95% slučajeva snižavati pH. 
 
5.2.2. Dezinfekcija bazenske vode – kloriranje vode 
Postoje različita sredstva za dezinfekciju bazenske vode, ali je klor još uvijek 
najefikasniji. Svim sredstvima zajedničko je da uništavaju mikroorganizme koji se 
nalaze u vodi te se na taj način voda održava bakteriološki ispravnom – ne "kvari" se. 
Kod prvog punjenja bazena obavezan je tzv. šok tretman vode povećanom količinom 
otopine klor granulata. 
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Klor, kao oksidant, se pojavljuje u različitim oblicima, i to: natrij-hipoklorit (tekući klor), 
kalcij-hipoklorit (tablete ili granulat) i tzv. organski klor (granulat ili tablete). 
U privatnim bazenima najčešće se koristi organski klor koji je relativno jednostavan i 
bezopasan za uporabu, a od svih spojeva klora najpostojaniji je na utjecaj topline i 
sunčevog zračenja, najmanje se gubi iz vode ishlapljivanjem, potpuno je topiv u vodi 
tako da ne utječe na pH vode. 
Organski klor se isporučuje u obliku granulata T - GRANULAT 65 sa 65% aktivnog 
klora (koristi se prvenstveno za šok tretman vode) i sporootapajućih tableta T-
GROSSTABLETTEN s 90% aktivnog klora (za dugotrajnu dezinfekciju). 
Bez obzira o kojem se kloru radi potrebno je pratiti razinu tzv. slobodnog klora u vodi 
koji mora biti između 0,3 – 0,6 mg/l. 
Prilikom šok kloriranja vrijednost slobodnog klora u vodi je oko 1,5 mg/l. Klor se 
najčešće mjeri ručnim „pooltesterom“ 1-2 puta tjedno. 
Slika 5.1. „Pooltester“ - Uređaj za mjerenje razine dezinfekcijskog sredstva u vodi i pH faktora 
 
Izvor: Rad autora 
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6. ZAKLJUČAK 
Ovogodišnji javni poziv na natječaj Konkurentnost turističkog gospodarstva, u sklopu 
kojeg se tradicionalno dodjeljuju potpore za izgradnju bazena uz smještajne objekte, 
nije uključivao privatne iznajmljivače. 
Od 2018. godine modeli sufinanciranja bazena za privatne iznajmljivače provode se 
na županijskim razinama i kroz različite oznake kvalitete. 
Uskoro bi trebao biti i službeno predstavljen Program bespovratnih potpora za gradnju 
bazena u turističke svrhe koji se priprema u suradnji dvaju ministarstava, turizma i 
malog poduzetništva.  Država će gradnju svakog pojedinog poticati s bespovratnih 
50.000 kuna, a jedini uvjet za privatne iznajmljivače i vlasnike malih obiteljskih hotela 
bit će veličina bazena.  
 
Bazen neće smjeti biti manji od 30 m2, a za gradnju bazena veličine do 50 m2 vjerojatno 
neće trebati ni građevinska dozvola (trenutačno građevinska dozvola nije potrebna za 
bazene do 24 m2). Gornja granica nije postavljena i ovisit će isključivo o ambiciji i 
investicijskom potencijalu svakog turističkog domaćina koji svoju ponudu poželi 
obogatiti i bazenom. 
 
Neosporna je činjenica da, u mjestima bez mora, bazeni dovode goste. Primjer za to 
bi mogao biti rast broja registriranih kuća za odmor u Imotskom ili visoka popunjenost 
istih s bazenima u unutrašnjosti Istre. Čak i na otocima, u mjestima uz more, turisti 
pokazuju veći interes za objekte s bazenima, a ponegdje i rezervacije izvan glavne 
sezone. 
Svaki uspješan iznajmljivač i poduzetnik u turizmu svjestan je važnosti ulaganja u 
kvalitetu smještajnih kapaciteta, u edukaciju i umrežavanje kako bi ostao konkurentan 
na izuzetno promjenjivom globalnom turističkom tržištu. 
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